



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD



CRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO
PERÍODO ACADÉMICO: MARZO 2019 - JULIO 2019

ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	NÚMERO DE DÍAS	DESCRIPCIÓN
Planificación de Evaluación Integral al Desempeño Docente	1 de abril de 2018	7 de junio de 2019	---	Actualización SIEDD Actualización y generación de instrumentos evaluación Extracción preliminar cargas académicas Verificación cargas académicas por unidades académicas Extracción final cargas académicas Exclusión de asignaturas, niveles, docentes.
Heteroevaluación (Incluyendo Medicina, UAN, Extensión Idiomas)	10 de junio de 2019 24 de junio de 2019	21 de junio de 2019 3 de julio de 2019	10	Evaluación por parte de los estudiantes de acuerdo al cronograma específico de la DEAC e interno de la carrera.
Autoevaluación (Incluyendo Medicina, UAN, Extensión Idiomas)	10 de junio de 2019 24 de junio de 2019	21 de junio de 2019 3 de julio de 2019	10	Evaluación por parte del docente de acuerdo al cronograma específico de la DEAC.
Coevaluación Directivos (Incluyendo Medicina, UAN, Extensión Idiomas)	1 de julio de 2019 10 de julio de 2019	10 de julio de 2019 19 de julio de 2019	12	Evaluación de las actividades de docencia, gestión e investigación, por parte de Decanos y Directores de acuerdo al cronograma específico de la DEAC.
Coevaluación Pares (Incluyendo Medicina, UAN, Extensión Idiomas)	1 de julio de 2019 10 de julio de 2019	10 de julio de 2019 19 de julio de 2019	12	Conformación y Designación de Comisiones de Pares Académicos para evaluar actividades de Docencia e Investigación y Gestión. Evaluación por parte de las comisiones de pares académicos de acuerdo al cronograma específico de la DEAC.
Solicitud y registro de Estímulos	1 de julio de 2019	12 de julio de 2019	10	Solicitud y registro de estímulos por resultados de la investigación científica y académica por parte de Docentes a la DEAC, de acuerdo al reglamento.
Sistematización de resultados preliminares	2 de julio de 2019	19 de julio de 2019	14	Procesamiento de resultados y generación de reportes preliminares.
Publicación de resultados preliminares	22 de julio de 2019	26 de julio de 2019	5	Publicación de resultados preliminares a través del sitio web evaluacion.esPOCH.edu.ec
Presentación de solicitudes por parte de docentes para rectificaciones	22 de julio de 2019	26 de julio de 2019	5	Presentación de solicitudes por parte del personal docente dirigidas a autoridades de unidades académicas para rectificación de resultados a la coevaluación.
Atención a solicitudes de rectificación por parte de autoridades	23 de julio de 2019	31 de julio de 2019	7	Envío de informes de rectificación de resultados por parte de autoridades académicas a la DEAC.
Rectificación de resultados preliminares por parte de la DEAC	1 de agosto de 2019	7 de agosto de 2019	5	Rectificación y actualización de resultados de acuerdo a solicitudes de rectificación.
Sistematización de resultados finales	8 de agosto de 2019	9 de agosto de 2019	2	Procesamiento de resultados, migración de datos para certificaciones.
Emisión de certificados	2 de septiembre de 2019	En adelante	---	Emisión de certificados a docentes, previa presentación de solicitudes por parte de los interesados.
Informe de resultados a autoridades institucionales y académicas	3 de septiembre de 2019	4 de septiembre de 2019	2	Elaboración y emisión de informe de resultados por parte de la DEAC a autoridades institucionales y académicas.
Informes de Análisis de Resultados de Evaluación Docente por parte de unidades académicas	5 de septiembre de 2019	20 de septiembre de 2019	12	Elaboración de reportes de resultados de evaluación docente por indicador y actividades para cada unidad académica. (DEAC) Reuniones para análisis de resultados, elaboración y difusión del "Informe de Análisis de Resultados de Evaluación Docente" por parte del personal docente de unidades académicas.
Elaboración del Informe de Evaluación Integral al Desempeño Docente por parte de la DEAC	5 de septiembre de 2019	25 de septiembre de 2019	15	Generación por parte de la DEAC del Informe de Evaluación Integral al Desempeño Docente.
Presentación del Informe de Evaluación Integral al Desempeño Docente	26 de septiembre de 2019	27 de septiembre de 2019	2	Entrega por parte de la DEAC del Informe de Evaluación Integral al Desempeño Docente a autoridades institucionales y académicas.
Emisión de listados para reconocimientos, correctivos y notificaciones	30 de septiembre de 2019	30 de septiembre de 2019	2	Elaboración y emisión de listados para reconocimientos, correctivos y notificaciones a autoridades institucionales, autoridades académicas y departamentales.